ID	Task Name	Start	End	Duration	Progress %	Dependency	Resources	Color	Notes
1	Digital Literacy Workshop	2026-10-28	2026-11-17	21 days	0				
2	plan	2026-10-28	2026-10-31	4 days	0				
3	Define Objective	2026-10-28	2026-10-29	2 days	0		Ali		
4	Prepare agenda	2026-10-30	2026-10-31	2 days	0	3FS	Ali		
5	Venue	2026-11-01	2026-11-03	3 days	0				
6	Search halls	2026-11-01	2026-11-02	2 days	0	4FS	Admin		
7	Confirm reservation	2026-11-03	2026-11-03	1 day	0	6FS	Admin		
8	Speakers	2026-11-04	2026-11-08	5 days	0				
9	Identify experts	2026-11-04	2026-11-06	3 days	0	7FS	Ali		
10	Send invitations	2026-11-07	2026-11-08	2 days	0	9FS	Ali		
11	Materials	2026-11-09	2026-11-13	5 days	0				
12	Design slides	2026-11-09	2026-11-11	3 days	0	10FS	Ali		
13	Print handouts	2026-11-12	2026-11-13	2 days	0	12FS	Printing Office		
14	Promotion	2026-11-14	2026-11-17	4 days	0				
15	Create posters	2026-11-14	2026-11-15	2 days	0	13FS	Ali		
16	Share on social media	2026-11-16	2026-11-17	2 days	0	15FS	Ali		
17	Finish	2026-11-17	2026-11-17	0 days	0	16FS			